



Informe de la Consultoría para el asesoramiento de la creación del Departamento de Gestión de Riesgos de Desastres del Municipio de Omar Torrijos Herrera



CONSULTORA: ANGELA BUENDIA

OCTUBRE - NOVIEMBRE – 2022

Tabla de contenido

1. **Antecedentes**..... *Error! Bookmark not defined.*

2. **Objetivos** **3**

 2.1. **General**.....**3**

 2.2. **Específicos****3**

3. **Alcance del Proyecto**..... **3**

4. **Resultados, productos y actividades propuestas**..... **3**

5. **Indicadores** **4**

6. **Costo Estimado** **5**

7. **Ejecutores** **5**

8. **Duración** **6**

9. **Consultora** **6**

10. **Presupuesto Estimado**..... *Error! Bookmark not defined.*

11. **Cronograma**..... *Error! Bookmark not defined.*

1. Objetivos

2.1. General

Asesorar al Municipio de Omar Torrijos Herrera para la creación de su Departamento de Gestión de Riesgos de Desastres y en la creación de un equipo de articulación (Plataforma o Comité de Gestión de Riesgos) en acompañamiento con el Sinaproc para la Preparación de las comunidades y la respuesta ante emergencias.

2.2. Específicos

- Brindar la Asistencia Técnica creación de su Departamento de Gestión de Riesgos de Desastres y en la creación de un equipo de articulación (Plataforma o Comité de Gestión de Riesgos).
- Coordinar el proceso de capacitaciones, la logística y articulación del Municipio, Sinaproc, entidades y comunidad.
- Elaborar el borrador del Plan de Gestión de riesgos de Desastres del Municipio de Omar Torrijos Herrera
- Seguimiento del proceso de firma de convenio entre el Municipio de Omar Torrijos Herrera y el Ministerio de Gobierno.

3. Alcance del Proyecto

El proyecto busca sensibilizar y fomentar la participación de las comunidades en el desarrollo de acciones de prevención, mitigación y respuesta en gestión de riesgos y el fortalecimiento de competencias..

4. Resultados, productos y actividades propuestas:

Para cada objetivo específico se han definido los siguientes resultados, productos y actividades:

Productos Entregables	Estatus	Actividades
• Creación de Departamento de Gestión de Riesgos	Se encuentra en el Consejo Municipal para aprobación	• Coordinación de las acciones con los actores que participaron en el proceso en este proceso
• Creación del Comité o Plataforma de Gestión de Riesgos	Está creado, quedo para juramentación en el mes de enero	
• Realización de los Talleres	Todos se realizaron, los talleres comunitarios tuvieron poca asistencia	a) Convocatoria b) Coordinación del Personal c) Logística de la alimentación de los participantes d) Logística de Material Didáctico y Papelería
Planes de Gestión de Riesgos del Municipio de Omar Torrijos Herrera Actualizados y entregados	Elaborado en conjunto con los representantes de las instituciones.	a) Recopilación de Insumos recavados b) Análisis de los insumos c) Entrega del borrador del Plan

Productos Entregables	Estatus	Actividades
	Se entregó el borrador para revisión en el Municipio, estamos en espera del mismo.	
Ser un ente articulador	Se coordinó en conjunto con Sinaproc todos los eventos y talleres.	a) Coordinar notas cursadas b) Coordinar reuniones c) Coordinar acto

NOTA: Cabe destacar que aunque el Consejo Muncipal se comprometió a la entrega del documento revisado en el med de dieimbre, hasta el momento nos indican que stán compliacados y a la expectativa con el tema de la firma del contrato de la Mina por lo que estepaso lo retoman en cuanto se clarifique el panorama.

5. Entidades que Participaron en los procesos del Plan

ENTIDAD	FUNCIONARIO	CARGO
MIDES	ROSARIO DE LORENZO	Trabajadora Social
MIVIOT	RODRIGO MORENO	Sub-Director Provincial
MINSA	MARCIA VARGAS	Departamento de Gestión de Riesgos
MIDA	FLOR MENDOZA	Ingeniera
POLICÍA NACIONAL	ENRIQUE AMOR	Jefe de Seguridad Ciudadana
CUERPO DE BOMBEROS DE COCLÉ	ANA GONZÁLEZ	SAMER
SINAPROC	ANGIE SALAZAR	Coordinadora de Gestión de Riesgos de Coclé
MUNICIPIO DE OMAR TORRIJOS HERRERA	EULALIO YÁNGÜEZ	Alcalde
COBRE PANAMÁ	YOAIRA TUÑÓN	Enlace Comunitario
FUDIS	ANGELA BUENDÍA	Consultora
MUNDO SEGURO PANAMÁ	JUAN RIVERA	Consultor Asistente

6. Desarrollo de Actividades

FECHA	LUGAR	ACTIVIDAD	DESARROLLO
11-10-2022	MUNICIPIO DE OMAR TORRIJOS	PRESENTACION DE INICIO DEL PROYECTO	Se sostuvo una reunión donde participaron miembros del Consejo Municipal, Director de Sinaproc Coclé y Alaclde del distrito, donde se planteó cual sería la metodología del proceso y la responsabilidad de cada uno. Este proceso sería llevado a cabo por la Alcaldía en conjunto con Sinaproc, y el apoyo técnico de la consultora

12-10-2022 13-10-2022	GRANJA ALTERNATIVA GRANJA ALTERNATIVA	TALLER CON FUNCIONARIOS DE MUNICIPIO E INSTITUCIONES.	En este Taller, por medio de una de las metodologías utilizadas en el AVC, se pudo capacitar a los asistentes sobre los temas de Gestión de Riesgos y de allí iniciar el proceso de lluvia de insumos para la elaboración del plan por medio de talleres participativos.
19-10-2022	GRANJA ALTERNATIVA	TALLER CON REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE LA COMUNIDAD Y MUNICIPIO	Solo asistieron 3 personas por lo cual el proceso no se pudo llevar a cabo
27-10-2022	GRANJA ALTERNATIVA	TALLER CON REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE LA COMUNIDAD Y MUNICIPIO	Solo asistió una persona. No se pudo realizar la actividad
01-11-2022	GRANJA ALTERNATIVA	TALLER DE TRABAJO CON MIEMBROS DE LA PLATAFORMA CON LA INFORMACION RECAVADA Y EL PRIMER BORRADOR DEL PLAN DE GESTION DE RIESGOS	En este proceso se recavó toda la información que se había recogido en los talleres anteriores y se inició la construcción interinstitucional del Documento
17-11-2022	MUNICIPIO DE OMAR TORRIJOS	ACTO DE ENTREGA DEL PLAN DE GESTION DE RIESGOS, JURAMENTACIÓN DEL COMITÉ Y FIRMA DEL CONVENIO	Entrega del Documento Plan de Gestión de Riesgos del Municipio de Omar Torrijos Herrera al Consejo Municipal de Omar Torrijos Herrera y el Alcalde. A este acto asistieron Directores Provinciales de las Instituciones participantes en los talleres, así como el personal de Cobre Panama, y los consultores. El Municipio se comprometió a entregar en diciembre el documento revisado.

7. Indicadores

La preparación de las comunidades ante emergencias y desastres, como ente de apoyo a las acciones de prevención, mitigación y respuesta en Gestión de Riesgos como primer modelo aplicado al país.

8. Costo Estimado

\$ 5,125 (Cinco Mil Ciento Veinticinco Balboas con 00/100)

9. Ejecutores

- Municipio de Omar Torrijos Herrera

- Sinapro
- Fundación para el Desarrollo Integrado Sustentable (FUDIS). Por el periodo de 3 meses.
- Mundo Seguro Panamá

10. Duración

Dos meses

11. Consultora

Angela E. Buendía E.

CIP: 8-310-309

ANEXOS













